	• • •		
PROJE	YONE	=TIM	PI ANI

Yayın No / Tarih

IS--01-01 02.01.2017

IMU SAYAHAT Projesi

PROJE YÖNETİM PLANI

Hazırlayan	Onaylayan	RevizyonTarihi	Rev. No
Fatima ALİ		15.12.2021	01
Havva Nur TEKİN	Fatima ALİ	Kalite Onayı	Sayfa No
Abdulbari SAKA		UYGUN	
Sara NEFİSE			1/9
Betül ALBAYRAK			

IS--01-01 02.01.2017

ı	HAZIRLAYANLAR				
Görev / Ünvan	Ad Soyad	Tarih			
Tasarımcı	Havva Nur TEKİN	15.12.2021			
Proje Yöneticisi	Fatima ALI	15.12.2021			
Müşteri	Abdulbari SAKA	15.12.2021			
Geliştirici	Betül ALBAYRAK Abulbari SAKA	15.12.2021			
Testçi	Sara NEFİSE	15.12.2021			
Teknik lider	Fatima ALI	15.12.2021			
veritabanı tasarlamak	Betül ALBAYRAK	15.12.2021			
	ONAYLAR				
Görev / Ünvan	Ad Soyad	Tarih			
Tasarımcı	Havva Nur TEKİN	15.12.2021			
Proje Yöneticisi	Fatima ALI	15.12.2021			
Geliştirici	Betül ALBAYRAK Abulbari SAKA	15.12.2021			
Testçi	Sara NEFİSE	15.12.2021			
veritabanı tasarlamak	Betül ALBAYRAK	15.12.2021			

Hazırlayan	Onaylayan	RevizyonTarihi	Rev. No
Fatima ALİ Havva Nur TEKİN	Fatima ALİ	15.12.2021 Kalite Onavı	01 Sayfa No
Abdulbari SAKA Sara NEFİSE		UYGUN	2/9
Betül ALBAYRAK			

Yayın No / Tarih

IS--01-01 02.01.2017

DEĞİŞİKLİK İZLEME TABLOSU					
Değişiklik Tarihi	Değişiklik Yapılan Sürüm	Değişiklik Yapılan Sayfa(lar)	Değişikliği Yapan(lar)	Açıklamalar	
04.12.2021	Tasarım	Ana Sayfa	Havva Nur TEKİN	Şehirler sidebar şeklindeki tasarımı değiştirilip dropdown list yapıldı.	
06.12.2021	Tasarım	Tüm sayfalar	Havva Nur TEKİN	Navbar tüm sayfalardan kaldırıldı.	
10.12.2021	Geliştirici	Tanıtım sayfasında	Abulbari Saka	konum haritası kaldırıldı.	
07.12.2021	Geliştirici	Ana sayfada	Abulbari Saka	Navbar kaldırıldı onun yerini landing section yapıldı.	
07.12.2021	Geliştirici	Ana sayfada	Abulbari Saka	Şehirler için dropdown list yapıldı.	
09.12.2021	Backend Geliştirci	Tüm sayfalarda	Betül ALBAYRAK	Kodlar asp.net core mvc den Asp.net core web api	

Hazırlayan	Onaylayan	RevizyonTarihi	Rev. No
Fatima ALİ		15.12.2021	01
Havva Nur TEKİN	Fatima ALİ	Kalite Onayı	Sayfa No
Abdulbari SAKA		UYGUN	, and the second
Sara NEFİSE			3/9
Betül ALBAYRAK			

Yayın No / Tarih

IS--01-01 02.01.2017

İÇİNDEKİLER

1	GİRİŞ	5
2	PROJE ÜRÜNLERİ	5
3	PROJE BÜTÇESİ	5
4	TEKNİK YAKLAŞIM	5
5	PROJE ZAMAN VE KAYNAK TAHMİNLEME	5
6	PROJE ORGANIZASYONU VE SORUMLULUKLAR	6
7	ROLLERE ATAMA TABLOSU	7
8	PROJE EKİBİNİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER	8
9	PROJE ALTYAPI İHTİYAÇLARI	8
10	DIŞ BAĞIMLILIKLAR VE PROJE KISITLARI	8
11	PROJE YÜRÜTME VE KONTROL	8
12	VERİ YÖNETİMİ	8
13	DOKÜMANTASYON PLANI	9

Hazırlayan	Onaylayan	RevizyonTarihi	Rev. No
Fatima ALİ		15.12.2021	01
Havva Nur TEKİN	Fatima ALİ	Kalite Onayı	Sayfa No
Abdulbari SAKA		UYGUN	
Sara NEFİSE			4/9
Betül ALBAYRAK			

Yayın No / Tarih

IS--01-01 02.01.2017

1 Giriş

Bu projenin amacı, Türkiye'deki tarihi yerleri tanıtan ve onlar hakkında bilgi almamızı kolaylaştıracak bir web sitesi tasarlamaktır. IMU SAYAHAT belirtilen tarihi mekanlarla ilgili adres, iletişim bilgileri, giriş ücreti, çalışma saatleri vs. bilgilerine erişimi kolaylaştıran bir sitedir.

2 Proje Ürünleri

Yazılım ve Sistem:

Bu proje kapsamında frontend ve backend üzerinde çalışmalar yaptık. Frontend çalışmalarında 3 sayfadan oluşan bir uygulama çıkardık. Backend kısmında database ile iletişim sağlayan api yaptık.

3 Proje Bütçesi

Çalışanların emekleri dışında maddi bir kaynak kullanılmadı.

4 Teknik Yaklaşım

Code is first yöntemi kullanıldı. Yani backend kodu üzerinden veri tabanı oluşturuldu.

5 Proje Zaman ve Kaynak Tahminleme

Proje Başlangıç Tarihi : 02.12.2021
Proje Bitiş Tarihi : 12.12.2021

Hazırlayan	Onaylayan	RevizyonTarihi	Rev. No
Fatima ALİ		15.12.2021	01
Havva Nur TEKİN	Fatima ALİ	Kalite Onayı	Sayfa No
Abdulbari SAKA		UYGUN	
Sara NEFİSE			5/9
Betül ALBAYRAK			

Yayın No / Tarih

IS--01-01 02.01.2017

6 Proje Organizasyonu ve Sorumluluklar

Roller	Sorumluluklar		
Proje Yöneticisi (PY)	Projenin planlaması ile projenin akışının kontrolün ve		
	izlenmesinden sorumludur.		
	Projedeki aksamaların belirlenmesinden ve yönetime		
	raporlanmasından sorumludur.		
	Proje ekibi bilgilendirmelerini ve toplantılarını yapmakla		
	sorumludur.		
	Genel Müdüre gerekli raporların sunulmasından sorumludur.		
Proje Ekibi Üyeleri (PEÜ)	Projede kendi üzerine atanmış görevleri yerine getirmekten,		
	projenin gidişatı ilgili toplantılar yaparak izleme ve yürütme		
	faaliyetini yerine getirmekten ve proje yöneticisini		
	bilgilendirmekten sorumludur.		
Tasarım Sorumlusu (TS)	Projede müşteri isterlerini, kullanıcı açısından efektifliği,		
	geliştiricileri, sprint sürelerini dikkate alarak kullanımı kolay,		
	portatif ve maliyeti düşük bir tasarım hazırlamaktan		
	sorumludur.		
Test Sorumlusu (TS)	Belirlenen isterler doğrultusunda testleri yapmaktan ve		
	uygunsuzlukların raporlarını vermekten sorumludur.		
teknik lider Sorumlusu(TLS)	Bir geliştirme takımından sorumlu lider ve zamanının en		
	az üçte birini takım ile beraber kod yazarak geçiren kişidir		
Geliştirici Sorumlusu(GS)	Bilgisayar programcılığı, söz dizimi ve anlamı tanımlanmış bir		
	kurallar bütününü olan programlama dillerini kullanarak ve bu		
	şekilde sonlu sayıda komutu yazarak donanımına belli bir işi		
	yaptırmaktır.		

Hazırlayan	Onaylayan	RevizyonTarihi	Rev. No
Fatima ALİ	F () AL	15.12.2021	01
Havva Nur TEKİN Abdulbari SAKA	Fatima ALİ	Kalite Onayı UYGUN	Sayfa No
Sara NEFİSE			6/9
Betül ALBAYRAK			

				•	
	•		1/01		PLANI
u	<i>) </i> 1	-	VIIN		DI ARII
ГГ	CLJ.		1 () ()	4 M I I I I I I	PI AIVI

Yayın No / Tarih

IS--01-01 02.01.2017

7 Rollere Atama Tablosu

Roller	Sorumluluklar
Proje Yöneticisi (PY)	Fatima Ali
Müşteri	Abdulbari SAKA
Backend geliştirici	Betül ALBAYRAK
Frontend geliştirici	Abulbari SAKA
Test Sorumlusu (TS)	Sara NEFİSE
Tasarım Sorumlusu	Havva Nur TEKİN

Hazırlayan	Onaylayan	RevizyonTarihi	Rev. No
Fatima ALİ		15.12.2021	01
Havva Nur TEKİN	Fatima ALİ	Kalite Onayı	Sayfa No
Abdulbari SAKA		UYGUN	
Sara NEFİSE			7/9
Betül ALBAYRAK			

Yayın No / Tarih

IS--01-01 02.01.2017

8 **Proje Ekibinin Alması Gereken Eğitimler** İş planı tasarlama eğitimi, Wep API eğitimi

9 Proje Altyapı İhtiyaçları

Visual Studio, MS SQL Server, Draw.io, Vue CLI, Quasar CLI, Node.js, C#

10 Dış Bağımlılıklar ve Proje Kısıtları

Müşteri isterleri dokümanına bağlı kalındı.

11 Proje Yürütme ve Kontrol

• Github, Zoom, Whatsapp

12 Veri Yönetimi

- Teknoloji olarak Asp.Net Core Web Api kullanılmıştır ve bunu mssql ile bağlanmıştır. Ve Code is First mantığını kullanarak Backend tarafında verinin kontrolü ve doğrulama işlemi yapmıştık.
 - Veri Tabanı Tasarımı
 - Sitenin ana sayfasında tüm tarihi yerleri gösterilecek. Her hangi bir yere basınca, o yerin detaylı bilgileri gösterilecek ve bilgiler aşağıdali tabloya göre olacak. Veri tabanın validation'leri backend kısmında yapılmıştır.

PLACES

PlaceId

PlaceName

CityName

PlaceAdress

PhoneNumber

PlaceEmail

OpeningTime

ClosingTime

EntranceFee

PlaceDescription

ImageURL

• Veri tabanı gerçekleştirmek için mssql kullanılmıştır.

Hazırlayan	Onaylayan	RevizyonTarihi	Rev. No
Fatim ALİ	_	15.12.2021	01
Havva Nur TEKİN	Fatima ALİ	Kalite Onayı	Sayfa No
Abdulbari SAKA		UYGUN	-
Sara NEFİSE			8/9
Betül ALBAYRAK			

	\neg	\ IE	\sim		N /		
\mathbf{r}	Rι). I 🗀	YU	$N \vdash I$	IIVI	\mathbf{P}	.ANI

Yayın No / Tarih

IS--01-01 02.01.2017

13 **Dokümantasyon Planı**

	ÇIKTILAR	Sorumlu
1	Müşteri İsterleri Dokümanı	Abdulbari SAKA
2	Teknik İsterler Dokümanı	Fatima ALİ
3	Tasarım Dokümanı	Havva Nur TEKİN
4	İş Planı Dokümanı	Fatima ALİ
5	Test Dokümanı	Sara NEFİSE
6	Toplantı Raporları	Fatima ALİ

Hazırlayan	Onaylayan	RevizyonTarihi	Rev. No
Fatim ALİ	_	15.12.2021	01
Havva Nur TEKİN	Fatima ALİ	Kalite Onayı	Sayfa No
Abdulbari SAKA		UYGUN	-
Sara NEFİSE			9/9
Betül ALBAYRAK			