Genel Toplantı Raporları

1. Toplantı: 02/12/2021

Projenin konusunun ne olacağı hakkında konuştuk ve ona göre rolleri belirledik. Grubun proje yöneticisi ve müşteri rolündeki kişi konuştu ve daha detaylı bir şekilde müşteri isterleri yöneticiye iletildi.

Müşteri İsterleri:

Müşteri, Türkiye'de buluna tarihsel yerler hakkında bir web sitesi talep etti.

İş dağlımı yapıldı, hangi görevi kim tarafından ve nasıl yapılacağına karar verdik.

Ama herhangi bir işleme başlamadık, çünkü grup üyelerinin anlamadığı yerler vardı, bu yüzden derste sormak istediğimiz soruları hazırladık. Ayrıca soruların cevabı alındıktan sonra yönetici iki gün içerisinde analiz dokümanı hazırlaması gerektiğine karar verdik. Böylece ilk toplantıyı gerçekleştirdik.

Toplantıya herkes katıldı.

Ağırlıklı olarak projenin anlaşılmasına ve projenin gerekliliklerine yoğunlaştık.

2. Toplantı: 04/12/2021

Tasarımcı arkadaşımız yaptığı tasarımları bize gösterdi ama müşterinin tam istediği şekilde olmadı. Bu yüzden müşteri tasarımlar üzerinde değişiklikler istedi bu değişiklikler üzerine konuşuldu.

Database ile ilgili tartışma yapıldı SQL mi kullanmalıyız yoksa NOSQL mi sorusuna cevap arandı (mongodb gibi). Sonunda SQL seçtik çünkü grubun üyeleri %80 SQL'in nasıl kullanıldığı bilgisine sahiplerdir.

Platformlar ile ilgili altyapı araştırması yaptık. Genel olarak daha önce kimse gitlab veya jira kullanmamış araştırma yaptıktan sonra gitlab kullanmaya karar verdik.

Toplantıya herkes katıldı.

Ağırlıklı olarak tasarımlar tartışıldı ve database tekniği seçildi.

3. Toplanti: 06/12/2021

Bu toplantı toplam 45dk sürdü. Genel olarak grup proje yöneticisi hazırladığı analitik dokümanı herkese gösterdi ve onun üzerinde duruldu.

Tasarımcı arkadaşımız düzelttiği tasarımları bize gösterdi. Onayı verilen tasarımlar geliştiriciye teslim edildi.

Ayrıca testler için Automated test Selenium seçtik çünkü web siteleri için c# ile yazılan kodlar onun sayesinde test edilebiliyor.

Toplantıya herkes katıldı.

Ağırlıklı olarak analitik dokümanı üzerinde tartışıldı ve test tekniğine karar verildi.

4. Toplantı: 08/12/2021

Veri tabanından sorumlu kişi yazdığı kodları bize gösterdi ve açıkladı. Onun üzerinde ayrıntılı bir şekilde tartıştık çünkü geliştiricinin tam istediği şekilde olmamış. O yüzden kodlar üzerinde değişiklikler yapılması gerektiğine karar verildi.

Geliştirici arkadaşımız front-end'in büyük bir kısmını bitirmiş onları bize gösterdi.

Toplantıya herkes katıldı.

Ağırlıklı olarak veri tabanı üzerinde tartışıldı.

5. Toplantı: 10/12/2021

Bu toplantı toplam 90dk sürdü. İlk olarak ödevde tam olarak istenilen maddelerin üzerinden geçtik. Yapılan işlemler ve kalan işlemler hakkına konuştuk, son durumu kontrol ettik. Sonra iş planı dosyasındaki eksik tarihleri tamamladık. Veri tabanından sorumlu kişi yazdığı kodlar bize gösterdi ve açıkladı, geliştiricinin isteğine uygun görüldü ve herkse onay verdi.

Gitlab işini tam çözemediğimiz için ve kodlar bir türlü yüklenmediği için işlemleri Github üzerinden yürütmeye kara verdik.

Toplantiya herkes katıldı.

Ağırlıklı olarak Github üzerinde tartışıldı.

6. Toplantı: 12/12/2021

Bu toplantı 45dk sürdü. Genel olarak tester arkadaşımız yazdığı kodları bize gösterdi. Ayrıca bütün dokümanların son kez tek tek üzerinden geçtik ve eksik kısımları tamamladık. Projenin son bir demo gösterimini yaptık. Ödev teslimini hangi formatta yapacağımız hakkında konuştuk. Notlandırma dosyalarımız hariç bütün dosyaları Github'a yükleyeceğiz ve sadece Github linki ve notlandırma yaptığımız dosyaları Google Classroom'da paylaşacağız.

Toplantıya herkes katıldı.

Ağırlıklı olarak test üzerinde tartışıldı.